

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор

ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

  
В.М.Бабаєв

## ПЛАН

робіт по підготовці до опалювального сезону 2018/2019

Назва об'єкту 1	Назва робіт 2	Термін виконання 3	Виконавець 4	Примітка 5
<b>Студмістечко</b>				
	Проведення робіт з організації державної повірки ЗВТ, а саме: манометри – 42 шт. теплові лічильники – 3 шт.	травень-червень	Іванова Л.М.	
	Установка в ІТП манометрів та теплових лічильників після повірки	червень	Іванова Л.М.	
	Ремонт водомірних вузлів гуртожитків №№ 2, 4, 5	червень -серпень	Іванова Л.М.	
	Частковий ремонт трубопроводів теплообмінників гуртожитків №3, №4: -подачі холодної води; -вихода гарячої води; -перехода між теплообмінниками	травень –червень	Іванова Л.М.	
	Гідравлічне випробування систем опалення у гуртожитках №№ 2-6	квітень-травень	Іванова Л.М.	
	Усунення дефектів опалювальних систем гуртожитків №№ 2-6, виявлених після гідравлічного випробування	травень – червень	Іванова Л.М.	
	Промивка та прочистка грязьовиків та фільтрів ТР гуртожитків №№ 2-6	травень – червень	Іванова Л.М.	
	Промивка та прочистка теплообмінників гуртожитків №№ 3-6	червень		

	Промивка систем опалення і опалювальних пристроїв у гуртожитках №№ 2-6	травень – червень	Іванова Л.М.	
	Ревізія засувок ІТП гуртожитків, а саме: №2 Ду 100 мм – 3 шт. №3 Ду 100 мм – 3 шт. №4 Ду 100 мм – 5 шт. №5 Ду 100 мм – 7 шт. №6 Ду 100 мм – 8 шт.	травень - липень	Іванова Л.М.	
	Заміна аварійних засувок Ду 100 мм ІТП гуртожитків: №2 – 3 шт. №4 – 1 шт. №6 – 2 шт. <i>← 5-2 шт</i>	травень – червень	Іванова Л.М.	
	Заміна засувок Батерфляй Ду 100 мм ІТП гуртожитків: №3 - подача теплоносія на теплообмінник; №6 – обрат теплообмінника	травень – червень	Іванова Л.М.	
	Фарбування трубопроводів відповідно до ПТЕ та косметичний ремонт приміщень теплових пунктів у гуртожитках №№ 2-6	червень - липень	Бабанін В.В.	
	Маркування трубопроводів та запорної арматури ІТП гуртожитків у відповідності до вимог ПТЕ	червень – липень	Іванова Л.М.	
	Технічне обслуговування ІТП	постійно	Іванова Л.М.	
	Контроль за дотриманням та доведення до нормативних параметрів показників витрат теплоносія	постійно	Іванова Л.М.	
	Остаточне випробування систем опалення і здача КП «Харківські теплові мережі»	липень	Іванова Л.М.	
	<b>ІНШІ ЗАХОДИ</b>			
	Реконструкція системи газопостачання гуртожитку №4 із встановленням газового лічильника з дистанційною передачею даних	липень – серпень	Підрядник	
	Встановлення побутових газових плит ПГ- 4 (3 шт.) та заміна газових шлангів (28 шт.) у гуртожитку № 5	липень – серпень	Іванова Л.М.	
	Заміна автоматів – вимикачів С16А в групових щитках гуртожитків №4, №5	квітень – липень	Іванова Л.М.	
	Видалення аварійного дерева біля гуртожитку № 2	квітень	Іванова Л.М.	

	Благоустрій територій гуртожитків №№2-6	щодня	Іванова Л.М.	
	<b>Відділ головного механіка</b>			
<i>Система опалення та гарячого водопостачання</i>				
	Зупинка системи опалення будівель	квітень	Анікеєв І.О.	
	Гідравлічне випробування ІТП і систем опалення	квітень	Анікеєв І.О.	
	Промивка системи опалення будівель і ревізія фільтрів, грязьовиків на ІТП	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	Зняття, перевірка та установка манометрів в ІТП	травень	Анікеєв І.О.	
	Ревізія фільтрів перед та після теплообміннику на ІТП №7	червень	Анікеєв І.О.	
	Провести гідро випробування систем опалення:	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	а) вул. Маршала Бажанова, 17 ІТП-1	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	б) Будівельний корпус ІТП-2	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	в) вул. Маршала Бажанова, 17 ІТП-3	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	г) ) вул. Маршала Бажанова, 17 ІТП-4	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	д) вул. Бажанова, 15 ІТП-5	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	є) вул. Революції, 18 ІТП-6	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	ж) ) вул. Маршала Бажанова, 17 ІТП-7	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	з) вул. Максиміліанівська, 15 ІТП-8	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	і) узвіз Куликівський, 11 ІТП-9	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	Виправити всі дефекти при гідравлічному випробуванні всіх систем опалення	квітень-травень	Анікеєв І.О.	
	Реконструкція ІТП № 1 демонтаж частини системи опалення під проєкт з тепл.насосами	ІІІ кв	Анікеєв І.О.	
	Ремонт системи опалення Спортивного комплекс.:	-//-	Анікеєв І.О.	
	а) Оновлення кранів на ІТП №7	-//-	Анікеєв І.О.	
	б) Ремонт радіаторів у спортзалі 1	-//-	Анікеєв І.О.	
	в) Ремонт радіаторів у спортзалі 2	-//-	Анікеєв І.О.	
	Збільшити діаметр конуса на ІТП №6	-//-	Анікеєв І.О.	
	Ремонт опалення в актовій залі	-//-	Анікеєв І.О.	
	Заміна кранів на ІТП №3 у підвалі та на технічному поверсі	-//-	Анікеєв І.О.	
	Заміна радіаторів у холі гуртожитку №1	-//-	Анікеєв І.О.	
	Заміна підвідного трубопроводу до радіаторів у кімнаті для занять в гуртожитку №1	-//-	Анікеєв І.О.	
<i>Система холодного водопостачання, каналізації та пожежогасіння</i>				
	<b>Ремонт систем холодного водопостачання:</b>			

	Південно-східний корпус, бібліотека: ремонт трубопроводу СХВ	Січень	Анікеєв І.О.	
	Підвал Їдальні	Січень	Анікеєв І.О.	
	Заміна трубопроводу що проходить від водомірного вузла до 120 лабораторії.	Січень	Анікеєв І.О.	
	Заміна трубопроводу що проходить через ТСП, камеру схову та заочну бібліотеку.	Січень	Анікеєв І.О.	
	Заміна ділянки трубопроводу холодної води на ІТП №8		Анікеєв І.О.	
	Заміна ділянки трубопроводу у санвузлі гаражу		Анікеєв І.О.	
	Гуртожиток № 1 ремонт вводу холодної води.	Червень	Анікеєв І.О.	
	Перевірка працездатності внутрішнього протипожежного водопроводу.	IV кв.	Анікеєв І.О.	
	<b>Ремонт каналізації:</b>			
	Ремонт каналізації, яка проходить через ВЦ, Бібліотеку до ІТП - 3	Січень	Анікеєв І.О.	
<b>Відділ головного енергетика</b>				
	1. Проведення профілактичних робіт в електрощитках та щитових в корпусах університету	липень-серпень	Гончаров М.А.	
	2. Проведення ревізії освітлення в теплових пунктах університету	липень-серпень	Гончаров М.А.	
	3. Проведення ревізії освітлення дахових приміщень університету	липень-вересень	Гончаров М.А.	
<b>Група капітального ремонту університету</b>				
	<b>1. Учбовий корпус ФПК</b> -заміна дефектної плитки на майданчику перед входом, -ремонт пошкодженого вимощення, -встановлення захистних огорожень приямків, -ремонт піддашку над входом	липень-грудень	Мамаєв М.Я.	
	<b>2. Корпус БКФ</b> -відновлення покриття підпірної стінки уздовж вулиці Бажанова через його осипання -відновлення асфальтового покриття біля вентиляційного каналу (провал)	липень-грудень	Мамаєв М.Я.	

	<b>3. Двір буд. корпусу</b> -ремонт пошкоджень підпірної стінки поруч корпусу біля арки і поруч з корпусом МЕТ	квітень	Мамаєв М.Я.	
	<b>4. Центральний корпус</b> -ремонт захисного піддашку і підпірної стінки з боку стоянки біля корпусу	квітень -листопад	Мамаєв М.Я.	
	<b>5. НТЦ готельного господарства</b> -ремонт покриття балконів з боку двору, які мають дефекти та пошкодження облицювання поверхні	липень-грудень	Мамаєв М.Я.	
	<b>6. Корпус УЛК</b> - ремонт покрівлі з металочерепиці - ремонт захисного піддашку техповерху у дворі де пошкодження	липень-грудень	Мамаєв М.Я.	
	<b>7. Буд. корпус</b> -ремонт плиткового покриття головного фасаду де пошкодження (обвалилася плитка)	липень-грудень	Мамаєв М.Я.	
	<b>8. Південно-східний корпус</b> - ремонт плиткового покриття фасаду з боку стоянки	липень-грудень	Мамаєв М.Я.	
	<b>9. Корпус МЕТ</b> -ремонт плиткового покриття головного фасаду де місця обвалу плитки	липень-грудень	Мамаєв М.Я.	
	<b>10. Адмін. Корпус</b> - ремонт труб системи водовідведення з торця будівлі - утеплення горища над навчально-методичним відділом	липень-грудень	Мамаєв М.Я.	
<b>Група капітального ремонту студентського містечка</b>				
	<b>Гуртожиток №2</b> - улаштування захисних піддашків вентиляційних каналов - ремонт покрівлі біля протипожежної дробина - ремонт водовідведення покрівлі - влаштування системи сніготанення	вересень-жовтень  липень липень  серпень-вересень	Бабанін В.В.   Підрядна організація	
	<b>Гуртожиток №3</b> - ремонт приямку та його покриття, улаштування захисного піддашку	жовтень-листопад	Бабанін В.В.	

	<b>Гуртожиток №4</b>	жовтень-листопад	Бабанін В.В.
	- ремонт приямку та його покриття, улаштування захисного піддашку		
	- влаштування системи сніготанення	серпень-вересень	Підрядна організація
	<b>Гуртожиток №6</b>	вересень	Бабанін В.В.
	- ремонт водовідведення покрівлі спортивного залу		
	- ремонт парапету покрівлі спортивного залу		

*Примітка: письмово (1 раз на 2 тижні) повідомляти експлуатаційно – технічний відділ про виконання плану робіт по підготовці до опалювального сезону*

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з НІР та МТР

Росоха В.О.

Головний інженер

Бабанін О.В.

Начальник ЕТВ

Романенко С.В.

Виконроб

Мамаєв М.Я.

Виконроб

Бабанін В.В.

Головний механік

Анікєєв І.О.

Головний енергетик

Гончаров М.А.

Директор студмістечка

Іванова Л.М.